

Согласовано:

Глава города Шарыпово

Н.А. Петровская

« 21 » 09 2017г.

Глава Холмогорского сельсовета

В.И. Хосов

« 05 » 09 2017г.

Утверждаю:

И.о. главного инженера филиала

«Березовская ГРЭС»

ПАО «БНИПРО»

Н.В. Никитин

« 09 » 09 2017г.

**График подключения систем отопления потребителей г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское при начале ОЗП 2017 - 2018 гг.**

№№ п/п	Адрес	Дата подключения		Ответственный за подготовку к подключению потребителей	Примечания
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
1	Малозэтажные жилые дома г. Шарыпово, п. Дубинино (кроме СМП), с.Холмогорское	15.09.2017			
2	г. Шарыпово Пионерный микрорайон				
3	п.Дубинино ул. Кишиневская				
4	п.Дубинино ул. Комсомольская ж/д №№6,16				
5	п.Дубинино ул. Молодогвардейцев				
6	п.Дубинино ул.Пионеров КАТЭКа ж/д №№ 4,6,6А,9,11				
7	п.Дубинино ул. 19 съезда ВЛКСМ ж/д №№1,5,7,9				
8	п.Дубинино ул. Труда ж/д № 2	16.09.2017			
9	г. Шарыпово 1 микрорайон				
10	г. Шарыпово 2 микрорайон				
11	п.Дубинино ул. Комсомольская ж/д №№18,20,26А				
12	п.Дубинино ул. Шахтерская ж/д № 1				
13	п.Дубинино ул. 19 съезда ВЛКСМ ж/д №№10,18				
14	п.Дубинино ул. Пионеров КАТЭКа ж/д №№19,29				
15	с. Холмогорское ул.Октябрьская ж/д	17.09.2017			
16	с. Холмогорское ул.Спортивная ж/д №1				
17	с. Холмогорское ул.Декабристов ж/д №№				
18	с. Холмогорское микрорайон Энергетик				
19	г. Шарыпово 3 микрорайон				
20	г. Шарыпово 4 микрорайон				
21	п.Дубинино ул. 9 мая				
22	п.Дубинино ул. Шахтерская ж/д № 2,2А,6,20,22	18.09.2017			
23	п.Дубинино ул. Комсомольская ж/д №№28,30,32,34				
24	п.Дубинино ул. Пионеров КАТЭКа ж/д №№ 33,35,37,49,51,51А,57,59,61,63				
25	г. Шарыпово 5 микрорайон	19.09.2017			
26	г. Шарыпово 6 микрорайон				
27	г. Шарыпово 7 микрорайон				
28	п.Дубинино ул. Дружбы				
29	п.Дубинино ул. Советская				
30	п.Дубинино пер. Молодежный				
31	п.Дубинино пер. Школьный				
32	г. Шарыпово ул. Горького	19.09.2017			
33	г. Шарыпово микрорайон Берлин 4				
34	г. Шарыпово Северный микрорайон				
35	п.Дубинино малозэтажные жилые дома СМП				

Примечание:

- дата подключения жилого фонда предварительная, определяется технической готовностью объектов;
- до включения системы отопления должны быть полностью опорожнены и заполнены сетевой водой;
- объекты образования, здравоохранения, предприятия подключаются в течение 5 дней после подачи ими письменной заявки;
- график подключения объектов может быть скорректирован с учетом обеспечения качества обратной сетевой воды согласно НТД;
- график подключения объектов может быть скорректирован с учетом изменений температуры наружного воздуха.

ЗГИ по ВО

Старший НСС

Начальник ПТС

И.Н. Королев

А.В. Антонов

А.М. Фролов